◆ 薩 摩 川 内 市 開 設 ス ケ ジ ュ ー ル

		8	7	6	5	4	3	2	1	0						
		15年度		16年度												17年度
		2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月 5月 6月
1	合併協定書調印式	●2/19調印式														
2	廃置分合議案の議決		●廃置分合議案の議決													
3	知事への申請			●知事への申請												
4	県議会へ議案提出					●県議会へ議案提出										
5	県議会の議決						●県議会の議決									
6	知事の決定						●知事の決定									
7	総務大臣への届出							●総務大臣への届出								
8	総務大臣の告示							●総務大臣の告示		●合併（H16.10.12）						
9	合併協議会等開催計画	○2/19協議会（協定書案承認）・調印式														
10			○3/27協議会（議決状況報告、市章候補検討小委員会設置規程、平成16年度予算・計画、4月からのスケジュール等）													
11				○4/27協議会（平成15年度決算審議、新市施行までの業務、市章等募集要領等報告）												
12					○5/28協議会（市名変更に伴う官公署等手続き、新市誕生シンポジウム等）											
13						○6/24協議会（開設作業状況報告①、新市組織機構等）										
14							○7/29協議会（開設作業状況報告②、閉庁・開庁式、新市誕生シンポジウム等）									
15								○8/26協議会（総務大臣告示、市章募集結果報告、住民周知事項、条例規則専決、協議会解散議案協議）								
16									○9/30協議会（平成16年度決算見込み、市章選考状況報告、職務執行者、協議会解散等）							
17								○新市誕生シンポジウム		○閉庁式				★記念式典		
18										○10/12開庁式		※市長・議員選挙				
19	幹事会開催計画	◀ 5 12	20	22	20	17	22	19	16							
20	協議会だより発行計画	●発行	●発行	●第9号発行	●第10号発行	●第11号発行	●第12号発行	●第13号発行	●第14号発行	●第15号発行（最終号）						
21			・調印式	・廃置分合議案議決/知事申請	・平成15年度事業報告、決算	・新市開設準備状況	・市名変更に伴う手続き（官公署	・新市開設準備状況	・新市誕生までの経過等	・平成16年度決算見込み						
22				・平成16年度事業計画、予算	・新市施行までの業務				・総務大臣告示、閉開庁式	・職務執行者						
23				・事務局新体制	・市章募集要項				・市章募集結果	・協議会解散報告						
24				・新市開設スケジュール					・住民周知事項等							
25	合併準備作業計画															
26	1 新市組織機構	○調整作業				○新市組織確定										
27	2 人事				○協議		○一次内示	○二次内示	○三次内示							
28	3 専決事項調整						○専決事項確定									
29	4 文書管理・引越し	○管理方法協議		○決定		○整理開始		○目録調製		○引越し						
30	5 公印作成	○作成分協議決定				発注○			―― 随時納品 ――▶	○使用開始						
31	6 新市実施計画策定			○要領策定・調査通知			○ヒアリング/素案作成	○素案調整	○素案調整			○決定				
32	7 新市予算編成			○着手				○予算調製	○予算書作成							
33	8 合併関連広報						○懸垂幕・カウントボード設置									
34	9 開庁式典準備			○協議開始						○開庁式						
35	10 記念式典			○協議開始										○記念式典		
36	11 市章募集		検討小委員会準備○	○第1回検討小委員会				第2回検討小委員会○	○第3回検討小委員会							
37				募集要項決定○		○募集開始（6/1）―――▶	▶ 募集締切(7/31)○			○協議会報告	【新市へ引継ぎ】	○制定（告示）				
38	12 祁答院分署整備					○設計 ―――▶		○仮庁舎改修工事発注			○仮庁舎共用開始					
39	13 選挙	○実施方針決定		○県選挙管理委員会協議 ―――▶				○選挙スケジュール確認			○選挙					
40	14 共用備品			○協議開始			○発注	○納品	○配布							
41	15 共用印刷物			○協議開始			○発注	○納品	○配布							
42	16 本庁公用車駐車場整備				○設計	○工事発注 ○工事着手		○完成								
43	17 観光パンフレット等作成			○内容検討 ―――▶			○印刷発注		○配布・PR開始							
44	18 地域情報ネットワーク					○暫定ネットワーク工事着手 ―――▶		○暫定ネットワーク仮稼動 ―――▶		○暫定ネットワーク供用開始						○（本）ネットワーク供用開始
45	19 電算データ・システム統合		○テスト・準備 ―――▶				○並行運用開始		○本稼動							
46	20 地区コミュニテイ協議会				○協議検討		○地区校区への説明	○地区コミュニティ協議会設立準備開始								
47	21 地域防災計画			○着手 ○仕様書作成	○検討会議	○委託業務発注 ―――▶				○原案策定		○庁内協議防災会議○	○県申請	○県承認		
48																
49																
50																
51																
52																
53																
54	事務事業一元化調整	作業シート作成完了●	具体的な調整方針協議●	具体的な調整方針決定●												
55			一元化作業の具体的内容協議●	○移行準備作業 ―――▶				○職員研修 ―――▶		○実務開始						
56	公共的団体等整備統合計画	○協議先調整		○スケジュール調整												
57			協議主体、協議先等の整理○		○協議開始											
58	例規整備	○調整協議		○内容審査開始 →			○最終審査	○仮例規集作成		○専決処分 ○議案準備						
59		→例規調書作成完了○				例規原案調整終了○		○専決準備		○公布施行						
60	事務処理マニュアル	○調整協議		○DB作成 →				○とりまとめ								
61			→システムへの入力完了○	○CD－ROM完成												
62	一部事務組合関係	○調整協議		○組合、構成団体長	○組合協議	○組合協議完了		○議決依頼	○構成市町村議決	○規約変更等申請						
63				変更依頼						○許可						
64	職務執行者選任								●職務執行者選任							
65	各種委員会委員等の選任															
66	1 教育委員会									●10/12臨時の教育委員会設置						
67				○選出方法	○各委員会委員等により協議開始			○協議								
68	2 選挙管理委員会		＊選出方法協議							●10/12暫定的な選挙管理委員会設置						
69				○スケジュール等確認				○新市発足後のスケジュール確認								
70	3 固定資産審査委員会									●10/12暫定的な固定資産委員会設置						
71																
72	4 農業委員会［推薦委員］									●10/12推薦委員を職務執行者が専決処分						
73																