

合併協議に関するスケジュール予定

	13年度			14年度				15年度				16年度				17年度						
	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月		
1	法定協議会設置準備																					【合併協定項目(案)】
2	法定協議会議決																					
3	法定協議会設置																					1 合併の方式
4																						2 合併の期日
5																						3 新市の名称
6																						4 新市の事務所の位置
7																						5 財産の取扱い
8																						6 議会議員の定数及び任期の取扱い
9																						7 農業委員会委員の定数及び任期の取扱い
10																						8 地方税の取扱い
11																						9 一般職の職員身分の取扱い
12																						10 特別職の身分の取扱い
13																						11 条例 規則等の取扱い
14																						12 事務組織及び機構の取扱い
15																						13 一部事務組合等の取扱い
16																						14 使用料、手数料等の取扱い
17																						15 公共的団体等の取扱い
18																						16 補助金、交付金等の取扱い
19																						17 町名、字名の取扱い
20																						18 慣行の取扱い
21																						19 国民健康保険事業の取扱い
22																						20 介護保険事業の取扱い
23																						21 消防団の取扱い
24																						22 自治会、行政連絡機構の取扱い
25																						23 各種事務事業の取扱い
26																						-1 男女共同参画事業
27																						-2 姉妹都市・国際交流事業
28																						-3 電算システム
29																						-4 広報広聴関係事業
30																						-5 消防防災関係事業
31																						-6 交通関係事業
32																						-7 窓口業務
33																						-8 保健衛生事業
34																						-9 環境衛生事業
35																						-10 障害者福祉事業
36																						-11 高齢者福祉事業
37																						-12 児童福祉事業
38																						-13 生活保護事業
39																						-14 その他の福祉事業
40																						-15 農林水産関係事業
41																						-16 商工・観光関係事業
42																						-17 建設関係事業
43																						-18 上・下水道事業
44																						-19 学校教育事業
45																						-20 コミュニティ施策
46																						-21 社会教育事業
47																						-22 情報公開制度
48																						-23 その他事業
49																						【新市建設計画に係る事項】
50																						24 新市まちづくり計画

合併協定項目(案)
基,S,A-H群に区分けし、調整協議を進める。
行政サービスがどうなるか
地域将来像(新市まちづくり計画)等々
個別項目の詳細内容は、その協議過程の中で示される

新市誕生

合併移行事務
調整方針による事務調整
電算システムの統合
人事、組織体制の方針策定
事務組織、機構の具体的な取扱いの周知公表
一般職の職員身分の具体的な取扱いの周知公表
条例規則等の改正
公共的団体等の整備統合
事務所の整備移行
新市長職務執行者の選任
暫定選挙管理委員会設置準備
暫定固定資産評価審査委員会の設置準備
暫定教育委員会の設置準備
住民相談
決算監査
16年度予算編成(本予算・暫定予算)
17年度予算編成
新市長選挙(合併後50日以内)

新市誕生